

Regime Diferenciado de Contratação: licitação de infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas.

Texto aguardando publicação. Sujeito à revisão da editora e dos autores.

Autoria: Portugal Ribeiro, Mauricio M.; Navarro Prado, Lucas.; e Pinto Jr., Mário Engler.

Portugal Ribeiro, Mauricio M.; Navarro Prado, Lucas.; e Pinto Jr., Mário Engler.

Regime Diferenciado de Contratação: licitação de infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas

LISTA DE SIGLAS	4
INTRODUÇÃO	5
1. Enquadramento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (“RDC”)	6
1.1 As Ações Diretas de Inconstitucionalidade movidas contra o RDC	9
2. A relação entre o RDC e a Lei Federal nº 8.666/93.....	12
3. Aplicação do RDC às licitações de contratos de concessão de serviço público e de PPPs e conveniência de realizar uma única licitação, usando o RDC, para ambos, em conjunto, o contrato de obra para construção e o de concessão ou PPP para operação e manutenção de uma mesma infraestrutura	14
4. Principais inovações em relação ao marco geral de licitações e contratações da Administração Pública	22
4.1. A contratação integrada.....	22
4.1.1. Considerações sobre o tempo necessário para contratar obras no Brasil e sobre os eventuais impactos da contratação integrada.....	23
4.1.2. Breve histórico da redução do nível de detalhamento dos estudos necessários para o início de licitações de contratos que envolvem obras.....	26
4.1.3. Qual a diferença de grau de detalhamento dos estudos necessários para iniciar a contratação integrada do RDC, da obra pública tradicional, das concessões e das PPPs?	27
4.1.4. Em que situações a contratação integrada se justifica técnica e economicamente?	32
4.1.4.1. Buscando um parâmetro para entender em que casos a contratação integrada é justificável: comparando com as concessões e PPPs	32
4.1.4.2. Em que casos é técnica e economicamente justificável o uso da contratação integrada no RDC?	34
4.1.4.3. Há algum impedimento em combinarem-se dois contratos em uma mesma licitação para serem assinados ambos com o vencedor da licitação?	35
4.1.5. Além do anteprojeto, o que é necessário para fazer a contratação integrada?	36
4.1.6. Valor de referência da contratação	38
4.1.7. Julgamento de técnica e preço	41
4.1.8. Proposta de metodologias diferenciadas de execução.....	43
4.1.9. Vedação de termos aditivos e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no caso de contratação integrada	44

Regime Diferenciado de Contratação: licitação de infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas.

Texto aguardando publicação. Sujeito à revisão da editora e dos autores.

Autoria: Portugal Ribeiro, Mauricio M.; Navarro Prado, Lucas.; e Pinto Jr., Mário Engler.

4.2.	O sigilo temporário do orçamento estimado pela Administração.....	49
4.3.	O tratamento do tema da inexequibilidade de proposta	51
4.4.	Possibilidade de contratação por remuneração variável.....	54
4.5.	Possibilidade de negociação entre os licitantes e a Administração Pública.....	66
4.6.	Inovações no procedimento da licitação.....	70
4.6.1.	Preferência pelo formato eletrônico ao presencial	70
4.6.2.	A regra geral de julgamento das propostas previamente à análise dos documentos de habilitação.....	72
4.6.3.	A unicidade da fase recursal e alteração de prazos	73
4.6.4.	Possibilidade de disputa aberta.....	73
4.6.5.	Pré-qualificação permanente	76
5.	Alerta sobre o tratamento do equilíbrio econômico-financeiro no RDC.....	77
6.	Considerações finais sobre o RDC e sua possível influência sobre o marco geral de licitações e contratações públicas.....	82
	Referências Bibliográficas.....	84

Portugal Ribeiro, Mauricio M.; Navarro Prado, Lucas.; e Pinto Jr., Mário Engler.